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Nr sprawy: 41/DIR/2018
WYJAŚNIENIE Nr 2
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w dniu 17.04.2018r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku 
Laboratorium Centrum Logistyki Stosowanej wraz z placem manewrowym”
o treści:
Pytanie nr 1

Proszę o podanie założeń Zamawiającego, w oparciu o które przyjął tak krótkie, niemożliwe do zrealizowania terminy na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w tematu.

Zamawiający określa następujący zakres prac:

1. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej terenu przed rozpoczęciem sporządzenia dokumentacji projektowej.

2. Pozyskanie mapy do celów projektowych.

3. Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla projektowanego zadania.

4. Wykonanie  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej  na  roboty  budowlane wynikające z dostosowania budynków do wymagań obowiązujących przepisów.

5. Złożenie wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia.

6. Złożenie wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na wycinkę drzew.

Zamawiający podaje minimalny termin na realizację w/w zadań 120 dni od podpisana Umowy
Według naszej wiedzy i terminów zgodnych kodeksem postępowania administracyjnego, wstępny haromonogram wygląda następująco:

1. Prace przedprojektowe: min. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,  uzyskanie warunków technicznych niezbędnych do złożenia wniosku o ULICP (dla inwestycji celu publicznego nie stosuje się decyzji o warunkach zabudowy) -  w terminie 45 dni od podpisana Umowy

2. Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji ULICP dla projektowanego zadania - 90 dni od daty uzyskania materiałów z pkt 1.

3. Wykonanie  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej z uzgodnieniami   - 90 dni od daty uzyskania materiałów z pkt 2 (ULICP)

4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę 65 dni od daty złożenia wniosku.


Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę 290 dni (45+90+90+65) od daty 
podpisania umowy.

Powyższy wstępny harmonogram zakłada termin 290 dni na opracowanie dokumentacji projektowej. 

Pragniemy nadmienić, że powyższe terminy nie zakładają zwłoki w wydawaniu decyzji administracyjnych przez urzędy państwowe, co w praktyce bardzo rzadko się zdarza.  Odpowiedzialny Wykonawca ma zatem obowiązek założyć opóźnienia spowodowane z przyczyn od niego niezależnych o dodatkowe 30 dni. Na tej podstawie, wg naszej wiedzy projektowej, Zamawiający powinien przyjąć minimalny termin na realizację inwestycji 320 dni od podpisana Umowy.

Zwracamy się z prośbą wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający przyjął tak krótkie terminy wykonania zamówienia publicznego, które nie są możliwe do zrealizowania i z góry narażają Wykonawcę na wysokie kary umowne (0,2 - 1 % za każdy dzień opóźnienia) za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu Umowy.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że przyjął termin na realizację zadania w kryteriach od 120 do 160 dni biorąc pod uwagę następujące realia czasowe, mianowicie: termin sporządzenia koncepcji 
i uzyskania mapy do celów projektowych 20 dni, termin uzyskania decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z kodeksem administracyjnym 30 dni. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 40 dni, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie 
z kodeksem administracyjnym 30 dni. Zatem realny, minimalny termin na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych wynosi 120 dni. Jednocześnie biorąc pod uwagę różne trudności administracyjne i losowe, maksymalny termin został określony na 160 dni.

Zatem nie podzielamy poglądu pytającego, że minimalny termin na realizację przedmiotowego zadania wynosi 290 dni. Ze względu na wydłużające się terminy w wydawaniu decyzji administracyjnych będące wynikiem opóźnień działania Urzędów, czas poza terminami wynikającymi z Kodeksu Administracyjnego nie będzie się wliczał w okres projektowania.
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