PROTOKÓŁ
Z WIZJI LOKALNEJ

 przeprowadzonej w dniu 05 grudnia 2017 r.
w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego nr 204/DIR/2017 na: 
„REMONT CHODNIKÓW PRZED BUDYNKIEM NR 62 "
W trakcie wizji na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, mieszczącym się przy 
ul. Kaliskiego 2 w Warszawie, udostępniono Wykonawcom do obejrzenia: 
1. Lokalizację i stan obecny istniejących chodników na potrzeby remontu przed bud. nr 62;
2. Lokalizację i stan obecny istniejącej zatoczki z miejscami postojowymi na potrzeby remontu.
PYTANIA WYKONAWCÓW:
Przedstawiciel Wykonawcy, uczestniczący w wizji lokalnej przedstawił pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Proszę o informację czy Zamawiający liczy dni jako robocze, czy jako kalendarzowe?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że czas realizacji przedmiotu Umowy jest liczony w dniach kalendarzowych.
2. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę terminu realizacji opisaną 
w Załączniku nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy na podstawie spełnienia warunków z paragrafu 2 ust. 6 pkt 3 oraz ust. 10 tj.
    Termin wykonania robót może ulec zmianie z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania Umowy, z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających Wykonawcy wykonywanie robót zewnętrznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót.

    Zamawiający nie ma obowiązku zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca w dniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt. 3 nie zgłosi tego faktu w formie pisemnej oraz nie udokumentuje występowania w/w okoliczności w ciągi 14 dni od ich wystąpienia, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem terminu wykonania Umowy. Udokumentowanie polega np. na przedstawieniu wydruków temperatur i/lub opadów atmosferycznych, ze stacji meteorologicznej (zlokalizowanej najbliżej wykonywanych robót), z dni w których nie można było prowadzić robót. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego udokumentowania wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania Umowy.

06.12.2017 r.

Przedstawiciel Zamawiającego:
Zbigniew Krupa
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